

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN — CARRERA DE SOFTWARE

Taller (GA): Trazabilidad ERS y simulación CCB — MediCita (SICM)

Estudiante	Rol(es) en el taller
Díaz Pontón Steven Santiago	Presidente del Change Control Board (CCB) / Arquitecto y líder técnico

1. Línea base del ERS empleada

Campo	Detalle
Documento base	ERS/SRS — Sistema de Gestión Inteligente para un Centro Médico (MediCita)
Versión etiquetada como línea base	v2.0 (Entrega 2 / 1B)
Fecha de la entrega	12/07/2026
Commit de referencia en el repositorio	docs: versión final ERS_SRS_Entrega2_1B lista para entrega
Acuerdo del equipo	Durante este taller ningún requisito se modifica fuera del proceso del CCB (Parte B, Fase 8)

Nota de consistencia interna del ERS. Al construir este taller se detectó que la sección 3.2 (fichas de requisitos, 8 atributos IEEE 29148) y el Apéndice C (clasificación MoSCoW/Kano y matriz de trazabilidad parcial) del ERS v2.0 usan numeraciones distintas para RF-05, RF-07, RF-11 y RF-12: la ficha RF-05 ("Actualizar información clínica") no coincide con el RF-05 del Apéndice C ("Registrar la derivación de pacientes", que en la ficha es RF-07); y las fichas RF-11 (notificaciones) / RF-12 (auditoría) aparecen invertidas en el Apéndice C. Para este taller se adoptó la numeración de las fichas de la sección 3.2 como fuente única de verdad, por ser la especificación completa de 8 atributos por requisito. Se recomienda al equipo reconciliar el Apéndice C en la próxima entrega del ERS.

2. Ítems de trazabilidad identificados

2.1 Evidencias de campo (pre-especificación)

ID	Tipo	Fecha	Fuente / participante
EV-1	Entrevista (acta N°1)	04/06/2026	Coordinadora de Odontología
EV-2	Cuestionario digital (n=5)	12/06/2026	Pacientes/usuarios del centro médico
EV-3	Brainstorming grupal (32 RC)	Junio 2026	Equipo de desarrollo
EV-4	Actas firmadas / acta de negociación N°1	04-05/06/2026	Centro médico / stakeholders

2.2 Requisitos funcionales (RF-01 a RF-16)

Los 16 RF están documentados en la sección 3.2 del ERS con 8 atributos IEEE 29148 cada uno (identificador, nombre, descripción, actor/origen, entradas/salidas, pre/postcondiciones, prioridad MoSCoW y criterio de verificación). Se listan sus nombres en la Tabla de la matriz de trazabilidad (Sección 4).

2.3 Requisitos no funcionales (RNF-01 a RNF-07)

Documentados en la sección 3.3 del ERS conforme a ISO/IEC 25010, con métrica cuantificable y criterio de verificación cada uno.

2.4 Casos de uso especificados textualmente (CU-01 a CU-05)

ID	Nombre	RF asociado
CU-01	Agendar cita médica	RF-02 (US-01)
CU-02	Consultar historial clínico del paciente	RF-03, RF-05 (US-02, US-05)
CU-03	Emitir receta médica	RF-04 (US-03)
CU-04	Cancelar cita médica	RF-06 (US-04)
CU-05	Generar reportes de atención	RF-08

5.1 Roles asignados

El equipo cuenta con 3 integrantes para 6 roles; cada integrante asume 2 roles compatibles:

Rol	Integrante
Presidente del CCB	Díaz Pontón Steven Santiago
Arquitecto / líder técnico	Díaz Pontón Steven Santiago
Analista de requisitos	Tigasi Sampedro Paul Alexander
Responsable de calidad (QA)	Tigasi Sampedro Paul Alexander
Gestor de configuración (secretario)	Vera Gómez Anthony Alfredo
Representante del cliente / usuario	Vera Gómez Anthony Alfredo

5.4 Reunión del CCB y acta de decisión

Campo	Contenido
Fecha / asistentes	24/07/2026 — Díaz Pontón S. (Presidente / Arquitecto), Tigasi Sampedro P. (Analista / QA), Vera Gómez A. (Gestor de configuración / Cliente)
RFC evaluada	RFC-01 — Confirmación de asistencia (check-in) previa a la cita
Síntesis del impacto	Impacto de nivel medio: 3 RF directos, 2 indirectos, 2 CU y 2 RNF; sin cambios al modelo de datos central (ver análisis de impacto, Sección 5.3)
Decisión	Aprobado con condiciones
Justificación	El comité reconoce el valor del cambio (reduce inasistencias, RF-02/RF-13) y su bajo acoplamiento con el resto del sistema, pero condiciona la aprobación a mitigar el riesgo de liberación prematura de turnos identificado en el análisis de impacto (RF-06)
Acciones y responsables	(1) Implementar el job de check-in con reintento limitado a 2 intentos — Díaz Pontón S. (Arquitecto); (2) Redactar CP-24 y ejecutar prueba de la ventana 24h/2h antes del cierre de sprint — Tigasi Sampedro P. (QA); (3) Validar con Coordinación que la ventana de 2 horas es operativamente aceptable — Vera Gómez A. (Cliente)
Nueva línea base	ERS v2.1 (condicionada al cumplimiento de las acciones anteriores)